

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA KLADANJ

NAZIV UGOVORA/PREDMETA NABAVKE: „Nabavka i postavljanje PVC podne, heterogene elastične dvoranske podloge i nabavka i instalacija opreme za dvoranske sportove”

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
63	44112200-0 Podne obloge 37400000-2 Proizvodi za sport i oprema	Otvoreni postupak 241-1-1-34-5-14/21	SPORT NET INŽENJERING 4272128590000 Široki Brijeg	-153.330,68 KM; -60 dana; -Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture; -Rok garancije: 24 mjeseca;	1. 2. 3.	1. 2. 3.	26.08.2021.		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]