

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: OPĆINA KLADANJ

NAZIV UGOVORA/PREDMETA NABAVKE: "Izgradnji objekta sportska dvorana u Kladanju – završni građevinsko arhitektonski radovi"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okviru sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
57	45000000-7 Građevinski radovi 45400000-1 Završni građevinski radovi 45262000-1 Posebni građevinski zanatski radovi drugačiji od radova na krovu	Otvoreni postupak 241-1-3-14-5-11/22	DZENA doo 4209226050001 Gradačac	-288.726,64 KM; -120 dana; -Rok plaćanja: 30 dana od dana zaprimanja fakture; -Rok garancije: 24 mjeseca;	1. 2. 3.	1. 2. 3.	06.06.2022.		

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

(Handwritten signature)